



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
SERVIÇO DE ENGENHARIA
CNPJ:12.207.551/0001-00



Ofício SMVO/SE/ n.º 34/2020.



Lagoa da Canoa – AL, 03 de abril de 2020.

Ilma. Senhora,

Joana Darque Bezerra Lima Rosendo

MD. Secretária Municipal de Educação

Nesta.

ASSUNTO: RELATÓRIO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO

OBRA: ESCOLA DE 4 SALAS NO POVOADO FUNIL

EMPRESA CONTRATADA: Construtora Novo Horizonte Eirelli - EPP

Nº MEDIÇÃO: 03

Após vistoriar in loco, comparando os serviços apresentados no último boletim de medição e relatório fotográfico, atesto que os itens medidos no boletim 03 apresentado está em conformidade com a execução física. Deste modo segue processo da oitava e última medição com nota fiscal atestada e devidas certidões.

*ciente, encaminhado
no gabinete da prefeita
para autorização de
pagamento da medição.
03/04/20*

Joana Darque B Lima Rosendo
Secretaria Municipal de Educação
Portaria 0016

Luiz André Portela
Eng. Civil Luiz André Portela da Silva Filho
Crea: 0211857840
Fiscal de Obra / Gestor de Contrato

*Conferme o despacho
do fiscal de obra do
município, autorizo o
pagamento da referida
medição.*

HAVENDO DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
AUTORIZO O PEDIDO
DATA: 03/04/20
TANIA VEIGA
PREFEITA



**Construtora Novo Horizonte
Eireli EPP**

Rua Nossa Senhora
do o 682 salas 02 e
03 Bairro Brasília
Arapiraca Alagoas
CEP 57.313-310

82 3522 2615
construtora.n.h@ho
18.286.438/0001-
43

SOLICITAÇÃO

Folhas

03

70

Venho pela presente solicitar a Secretaria Municipal competente do Município de Lagoa da Canoa/AL o pagamento da 3ª (terceira) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 001 – TP 014/2019.

Na certeza do pleno atendimento, exponho a minha gratidão.

Atenciosamente,


Arapiraca/AL, 03 de abril de 2020

Joel Pereira Silva

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP

Joel Pereira Silva
CPF: 786.941.244-91
Sócio-administrador

Lutz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
118578-40



Construtora Novo Horizonte Eireli EPP

Rua Nossa Senhora do Ó, 682 salas 02 e 03, Bairro Brasília, Arapiraca Alagoas, CEP 57.313-310

82 3522 2615
construtora.n.h@hotmail.com
18.286.438/0001-43

ADITIVO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATO
LEVANTAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Obj: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO FUNDADO FUNE
Local: Lagoa de Cossaiá

Comentário: Prefeitura Municipal de Lagoa de Cossaiá
Data do Contrato: 00/02/2019
N.º do Contrato: 01420/19
Tomada de Preço Nº: 01420/19
Valor do Contrato: R\$ 446.488,00
Valor do Adiantamento: R\$ 446.488,00
Valor da Ordem de Compra: R\$ 546.276,13
Valor Adiantado da Obra: R\$ 38.731,16
Valor dos Serviços Adicionais: R\$ 38.731,16
Valor Total do Aditivo de Contrato: R\$ 38.731,16


Data de Realização: 29/11/2019
REFERÊNCIA: Edital Nº 06 de 2019
Fls. nº 104
RFP Uniao Alagoas Nº: 25.276

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PR. UNIT. (R\$) com IPI	QUANTIDADE			FINANCEIRO (R\$)			TÍTULOS DE SERVIÇOS			VALOR DA MEDIÇÃO			1444	
				Preço (incluindo)	Suprimento de Serviços	Serviços Adicionais	Valor de Aditivo de Contrato	Acumulado Anterior	Acumulado Anterior	Medida no Pólo	Acumulado Anterior	Acumulado Anterior	Medida no Pólo	Acumulado Anterior	Medida no Pólo		
			R\$	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
20 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	PLACAR DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	R\$ 299,02	6,00	0,00%	R\$ 1.794,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.794,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.794,12	100,00%
1.2	CAPIÇA E LIMPESZA MANUAL DE TERRENO	m²	R\$ 1,10	950,00	0,00%	R\$ 1.045,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.045,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.045,00	100,00%
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE CABEOTO	m²	R\$ 6,11	650,00	0,00%	R\$ 3.971,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.971,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.971,50	100,00%
1.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - BARRA TRIFÁSICA 40A EM FÓSFORO MADERA	UN	R\$ 1.223,81	1,00	0,00%	R\$ 1.223,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.223,81	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.223,81	100,00%
1.5	LEGIAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	R\$ 2.244,20	1,00	0,00%	R\$ 2.244,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.244,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.244,20	100,00%
1.6	Benfiteio (benção) para pedreiro para depósito de cimento e materiais (caixa 27 m2) com muros e lajes	m²	R\$ 7.703,34	1,00	0,00%	R\$ 7.703,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.703,34	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.703,34	100,00%
				Subtotal item 01		R\$ 17.671,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.671,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.671,01	100,00%
20 FUNDAÇÕES																	
2.1	ESCALADA MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_202016	m³	R\$ 98,30	16,32	0,00%	R\$ 1.602,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.602,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.602,06	100,00%
2.2	LASTRO DE CONCRETO ARMADO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 10CM AF_202017	m²	R\$ 11,50	5,00	0,00%	R\$ 57,50	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 57,50	100,00%
2.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0MM, MONTAGEM AF_122015	KG	R\$ 10,30	200,30	0,00%	R\$ 2.063,10	0,00%	R\$ 4.278,89	182,15%	R\$ 4.278,89	182,15%	R\$ 8.342,00	262,15%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.342,00	262,15%
2.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM, MONTAGEM AF_122015	KG	R\$ 8,81	207,50	0,00%	R\$ 1.823,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.823,88	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.823,88	100,00%
2.5	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9MM, MONTAGEM AF_122015	KG	R\$ 7,02	871,00	0,00%	R\$ 6.095,42	0,00%	R\$ 8.316,17	136,57%	R\$ 8.316,17	136,57%	R\$ 14.411,59	236,87%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 14.411,59	236,87%
2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEBENTAMENTO DE FORMAS PARA RADEIR, EM MADEIRA, BERRIDA, 4 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9MM, MONTAGEM AF_202017	m²	R\$ 80,59	227,49	0,00%	R\$ 18.353,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.353,41	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.353,41	100,00%
2.7	CONCRETO FCA 2, ZANPA, TRACO 1:1:2,7, FORTIFICADO COM FIBRA DE VIDRO, PREPARADO MECÂNICO, COM BATERIA AF_072016	m³	R\$ 262,26	18,88	0,00%	R\$ 4.952,03	0,00%	R\$ 4.952,03	100,00%	R\$ 4.952,03	100,00%	R\$ 4.952,03	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.952,03	100,00%
2.8	LAVAMENTO COM USO DE BUNDES, ABRANDIMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO DE ESTRUTURAS AF_122015	m²	R\$ 147,24	18,68	0,00%	R\$ 2.748,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.748,03	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.748,03	100,00%
2.9	ABRIGO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARVALANDEROSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA	m²	R\$ 18,48	474,00	0,00%	R\$ 8.709,12	0,00%	R\$ 18.239,52	100,00%	R\$ 18.239,52	100,00%	R\$ 36.479,04	184,79%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 36.479,04	184,79%
				Subtotal item 02		R\$ 27.799,27	0,00%	R\$ 36.780,61	132,36%	R\$ 36.780,61	132,36%	R\$ 74.579,88	269,15%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 74.579,88	269,15%
30 SUPRIMENTOS																	
3.1	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9MM, MONTAGEM AF_122015	KG	R\$ 10,30	414,30	0,00%	R\$ 4.264,10	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.264,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.264,10	100,00%
3.2	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,9MM, MONTAGEM AF_122015	KG	R\$ 7,02	1.464,70	0,00%	R\$ 10.322,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.322,59	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.322,59	100,00%
3.3	MONTAGEM E DEBENTAMENTO DE FORMAS EM MADEIRA, BERRIDA, LAJES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PREPARADO MECÂNICO, COM BATERIA AF_072016	m²	R\$ 122,29	368,08	0,00%	R\$ 44.960,30	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 44.960,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 44.960,30	100,00%
3.4	CONCRETO FCA 2, ZANPA, TRACO 1:1:2,7, FORTIFICADO COM FIBRA DE VIDRO, PREPARADO MECÂNICO, COM BATERIA AF_072016	m³	R\$ 262,26	21,86	0,00%	R\$ 5.733,03	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.733,03	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.733,03	100,00%

Folhas 04/20

Leti Lopes do O. Neto
Engenheiro Civil
CNPJ: 07.070.520/0008

Luiz André Pereira da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578-40




Folhas
08
10


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


- Execução de arranque de pilares:




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



Levi Lopes da O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026




Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40


Levi Lopes de O. Neto
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40




Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TP/AL
RN: 0207052026



Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40



Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525 TPIAL
RN: 0207052026



Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Levi Lopes de O. Neto
Eng° 077525 TP/AL
RN 0707052026

- Execução de alvenaria de embasamento:

Folhas

13

MO



Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Levi Lopes de O. Neto
Engenheiro Civil 525 TPIAL
RN: 0207052026



Folhas





14

20



Luz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

Levi Lopes da O. Neto
ENGR CIVIL 25 TP/AL
R.N. 0207052026





DIÁRIO DE OBRAS

 Construtora Novo Horizonte Eireli EPP		 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa Construindo com o povo!		DATA:	20/03/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	60
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	60
				SALDO DO PRAZO	90
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREGADOS - Mão de Obra			SUBEMPREGADOS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Execução de alvenaria de embasamento					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada  Levi Lopes de A Neto Eng° Civil 5º APTIAL RN: 0207092026			Assinatura Fiscalização/Supervisão  Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL/02118578 40		

DIÁRIO DE OBRAS

 Construtora Novo Horizonte Eireli EPP		 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa Construindo com o povo!		DATA:	21/03/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	61
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	61
				SALDO DO PRAZO	89
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
folga para descanso no fim de semana					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada Levi Lopes de O. Neto Engº Civil 576 771AL RN: 0207052026			Assinatura Fiscalização/Supervisão Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		

DIÁRIO DE OBRAS

 Construtora Novo Horizonte Eireli EPP		 Lagoa da Canoa Construindo com o povo!		DATA:	23/03/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	63
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	63
				SALDO DO PRAZO	87
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Excução de alvenaria de embasamento					
concretagem de sapatas					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada  Levi Lopes de O. Neto Engº Civil 525 TP/AL RN: 0207052026			Assinatura Fiscalização/Supervisão  Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 2118578 40		

21
20

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	26/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	67
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
DIAS TRABALHADOS	67
SALDO DO PRAZO	83

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	Tarde	Manhã	Tarde	Manhã	Tarde
x	x				

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de alvenaria de embasamento
concretagem de sapatas

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engenheiro 525 TP/AL
RN 0707052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	27/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	68
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
DIAS TRABALHADOS	68
SALDO DO PRAZO	82

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
			SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
					TOTAL GERAL MÃO DE OBRA
					12
					TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS
					0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã		Manhã		Manhã	
	x				
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de alvenaria de embasamento
concretagem de arranque de pilares

COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada
Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 5257PIAL
RN-0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz Andre Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	28/03/2020
NUMERO DO DIÁRIO	69
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
DIAS TRABALHADOS	69
SALDO DO PRAZO	81

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoador Funil

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS

<p>Assinatura Contratada</p> <p><i>Levi Lopes O. Neto</i> Engº Civil 525 TP/AL RN: 0207052026</p>	<p>Assinatura Fiscalização/Supervisão</p> <p><i>Luz André Portela da S. Filho</i> Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40</p>
--	---

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:

29/03/2020

NUMERO DO DIÁRIO

70

PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

150

DIAS TRABALHADOS

70

SALDO DO PRAZO

80

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
EMPRESA		QUANT		EMPRESA	
Vigilância		2			
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

folga para descanso no fim de semana

COMENTÁRIOS





Assinatura Contratada

Levi Lopes de O. Neto
Engº Civil 525.454-AL
RN: 0207052026





Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

 Construtora Novo Horizonte Eireli EPP		 Lagoa da Canoa Construindo com o povo!		DATA:	30/03/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	71
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	71
				SALDO DO PRAZO	79
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Execução de alvenaria de embasamento					
concretagem de arranque de pilares					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada  Engº Civil 525 TP/AL RN: 0207052026			Assinatura Fiscalização/Supervisão  Luiz Andre Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		

DIÁRIO DE OBRAS

 Construtora Novo Horizonte Eireli EPP		 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa Construindo com o povo!		DATA:	31/03/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	72
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	72
				SALDO DO PRAZO	78
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENTEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENTEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Execução de alvenaria de embasamento					
concretagem de arranque de pilares					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada  Levi Lopes de Azeite Engº Civil 525 TP/AL RN- 0207057026			Assinatura Fiscalização/Supervisão  Luiz André Portela da S. Filho Engenheiro Civil CREA AL 02118578 40		

DIÁRIO DE OBRAS



DATA:	01/04/2020
NUMERO DO DIÁRIO	73
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
DIAS TRABALHADOS	73
SALDO DO PRAZO	77

Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoador Funil

MÃO DE OBRA

INDIRETO		DIRETO		DESCRIÇÃO	QUANT.
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra			SUBEMPREENHEITORES -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS

SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	Tarde	Manhã	Tarde	Manhã	Tarde
x	x				

Observação:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução de alvenaria de embasamento
concretagem de arranque de pilares



COMENTÁRIOS

Assinatura Contratada
Levi Lopes da S. Neto
Engº Civil - CREA/AL
RN: 0207052026

Assinatura Fiscalização/Supervisão

Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

DIÁRIO DE OBRAS

 Construtora Novo Horizonte Eireli EPP		 Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa Construindo com o povo!		DATA:	02/04/2020
				NUMERO DO DIÁRIO	74
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	150
				DIAS TRABALHADOS	74
				SALDO DO PRAZO	76
Construção de uma Escola de 04 (Quatro) Salas no Povoado Funil					
MÃO DE OBRA					
INDIRETO		DIRETO			
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Ajudante	5		
Encarregado	1	Pedreiro	3		
		Carpinteiro			
		Operador de Maquina			
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos		
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
		Vigilância	2		
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					12
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS					
SOL		NUBLADO		CHUVA	
Manhã	x	Manhã		Manhã	
Tarde	x	Tarde		Tarde	
Noite		Noite		Noite	
Observação:					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
Execução de alvenaria de embasamento					
concretagem de arranque de pilares					
COMENTÁRIOS					
Assinatura Contratada <i>Levi Lopes da O. Neto</i> Engº CIV 525 TP/AL CNH 0207052026			Assinatura Fiscalização/Supervisão <i>Luiz André Portela da S. Filho</i> Engenheiro Civil CREA AL 02118578-40		



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 002741118****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI EPP, residente na RUA NOSSA SENHORA DO Ó, 682, BRASÍLIA, CEP: 57313-310, Arapiraca - AL, vinculado ao CNPJ: 18.286.438/0001-43 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 30 de março de 2020 às 09h20min.

PEDIDO Nº: **002741118**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Folhas

30



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.286.438/0001-43

Razão Social: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Endereço: R NOSSA SENHORA DO O 682 SL 02 E 03 / BRASÍLIA / ARAPIRACA / AL /
57313-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031805273312068357

Informação obtida em 30/03/2020 09:25:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Folhas

31

no

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.286.438/0001-43

Certidão nº: 7393841/2020

Expedição: 30/03/2020, às 10:40:57

Validade: 25/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.286.438/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

Folhas
320
m

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 18.286.438/0001-43

Nome/Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 29/05/2020

Emitida às 09:16:35 do dia 30/03/2020

Código de controle da certidão: ECB1-CA77-DEBA-4FF5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
FAZENDA MUNICIPAL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS N.º 6116 / 2020

Identificação do Contribuinte

Contribuinte: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

CNPJ/CPF: 18.286.438/0001-43

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Econômico **Situação Cadastral:** Ativo

Inscrição Municipal: 143890

Identificação: 7344

Endereço: RUA - NOSSA SENHORA DO Ó, Nº: 682, SALA 02 E 03
57.313-310,

Bairro: BRASILIA

Cidade: ARAPIRACA

Complemento do Loteamento:

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito da Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, conforme art. 332 do CTM, com referência ao presente instrumento, que em relação ao contribuinte/imóvel acima identificado **INEXISTE DÉBITO** impeditivo a expedição desta certidão.

De Autenticidade: 37A.720.BB3.126

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de fazenda, no endereço:

<https://arapiraca.abaco.com.br/eagata/portal/>

Certidão emitida as 09:20:07 hs, do dia 30/03/2020 **Validade:29/05/2020**



Observação:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folhas

34
10

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</p> <p>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</p> <p>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</p> <p>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</p> <p>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</p> <p>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.22-7-02 - Obras de irrigação</p> <p>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</p> <p>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
------------------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (82) 9968-3635/ (82) 8764-1757
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2020 às 09:42:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folhas

35

270

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.286.438/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
------------------------------------	---------------	-----------------------------

CEP 57.313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA	UF AL
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR	TELEFONE (82) 9968-3635/ (82) 8764-1757
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/03/2020 às 09:42:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE
Secretaria Adjunta da Receita Estadual
Diretoria de Cadastro

Maceió / AL
Segunda-feira, 30 de Março de 2020

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Folhas

36

20

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ Secretaria Especial da Receita Estadual Superintendência Especial da Receita Estadual Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional		
NÚMERO CACEAL 244.62538-2 CNPJ/CPF 18.286.438/0001-43	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 11/02/2016 OPTANTE PELO SIMPLES ? NÃO
RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI		
NOME DE FANTASIA CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 4120400 - Construção de edifícios (PRINCIPAL) 0161099 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4221901 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4222702 - Obras de irrigação 4292801 - Montagem de estruturas metálicas 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas 4313400 - Obras de terraplenagem 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral 4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 4391600 - Obras de fundações 4399101 - Administração de obras 4399102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 4399103 - Obras de alvenaria 4399105 - Perfuração e construção de poços de água 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7711099 - Locação de automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 - Transporte escolar		
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DO O	NÚMERO 682	COMPLEMENTO SALA 02 E 03
CEP 57313-310	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	MUNICÍPIO ARAPIRACA
		UF AL
SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/3/2020
ENDEREÇO ELETRÔNICO OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR		

Data de Emissão: **Segunda, 30 de Março de 2020, às 09:36:05** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



|

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2020 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folhas

37

MO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
CNPJ: 18.286.438/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:45:08 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2020.

Código de controle da certidão: **9E93.16D5.E489.9E9A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2020 - 10:23:47

Folhas

38

20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI				02-DDD/TELEFONE (0082)35212902
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.369,76	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 18.286.438/0001-43	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.349,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.349,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF00560603200580754001554

2.349,58RD10:2

SEFIP 8.40 TAB. 40,0 DATA: 03/03/2020 HORA: 10:23:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI

NOSSA SENHORA DO O 682

BRASILIA

57313-310

ARAPIRACA

AL

(0082) 35212902

5 - IDENTIFICADOR 18.286.438/0001-43

6 - VALOR DO INSS (+) 9.480,44

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.815,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 11.295,44

CEF00560603200690784001576

11.295,44RD1012

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

N. IN: 128643800143 COD. PAR: 2100 CONF: 02020

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
FÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
COMPETÊNCIA: 02/2020
CÓD REC: 150
FPAS: 507
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	24
REMUNERAÇÃO	29.369,76
DEPÓSITO	2.349,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.349,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Folhas

40
20

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD FAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	7.197,44	1.815,00	18.286.438/0001-43	0079	0,00	2100	507
2.503,41			229,41		0,00	11.295,44	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 FÁG: 0003/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GES: 2100
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
 CIDADE: ARAPIRACA

UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASÍLIA

Nº ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAF: 1.00 PAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	14	16.359,97	0,00	17.846,34	437,17
TOTALS:	14	16.359,97	0,00	17.846,34	437,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
FAG: 0004/0016

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA

UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA
CEP: 57313-310 TELEFONE: 0082 3521 2902

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 PAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: G1Z82khND1z0000-7

Nº ARQUIVO: Pvh6DNLObx10000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.631.05 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.462.65
SALÁRIO FAMÍLIA: 97.24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 4.0.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000232 495801802000 307638180810 828643890019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GFS: 2100 TOMADOR/OPERA: PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES:1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 900005707079	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRC
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANIEL DOS SANTOS DE MENDONCA	160.15519.10-0	19/05/2019	01			07170
1.087,00	0,00	86,96			86,96	0,00
DOMICIO SALUSTIANO DA SILVA	106.37374.19-0	19/05/2019	01			07170
1.087,00	0,00	86,96			86,97	0,00
FELIPE DA SILVA ALCANTARA	161.65531.62-9	19/05/2019	01			07170
1.087,00	0,00	86,96			86,96	0,00
LENILSON DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	123.77291.88-2	19/05/2019	01			07152
1.536,00	0,00	122,88			122,88	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.797,00 0,00 383,76 383,77 0,00

Folhas
 46
 mo

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PAG: 0006/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA

Nº ARQUIVO: Pvh6DNL0bx10000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900005707079
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: FmpbfivaJKL0000-2

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00
TOTALS:	4	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
FAG: 0007/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GFS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: FmpbfvvaJKL0000-2
BAIRRO: BRASILIA
CEP: 57313-310 TELEFONE: 0082 3521 2902

N° ARQUIVO: Pvh6DNLObxi0000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900005707079
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 383.76
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO AFOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG: 0008/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 TOMADOR/OPERA: POSTO DE SAUDE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	PAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 900006110571	CRQ JAM
NOME TRABALHADOR	BASE CÁL 13° SAL	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO
REM SEM 13° SAL	EASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA					
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA AMORIM 1.536,00	0,00	123.62212.74-4	19/05/2019	01				07102 0,00
BRUNO RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA 1.039,00	0,00	161.51337.28-0	01/11/2019	01				122,89 04110 0,00
DJALMA SALUSTIANO DA SILVA 1.418,00	0,00	129.02854.64-3	19/05/2019	01				83,12 07155 0,00
ELSON DE OLIVEIRA SILVA 1.087,00	0,00	125.28047.82-9	19/05/2019	01				113,44 07170 0,00
								86,96 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.080,00 0,00 406,40 406,41 0,00

Folhas
 49
 20

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PAG: 0009/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: POSTO DE SAUDE
 LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
 CIDADE: ARAPIRACA

Nº ARQUIVO: Pvh6DNLObx10000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900005110571
 CNAB PREFERENCIAL: 4120400
 CNAE: 4120400

UF: AL CEP: 57313-310
 BAIRRO: BRASÍLIA
 N° DE CONTROLE: MacE0IecTqU0000-3
 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	4	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
TOTAIS:	4	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00

Folhas
 50
 70

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PAG: 0010/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: Fvh6DNL0bxi0000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 FAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900006110571
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: POSTO DE SAUDE
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: MacE0IectqU0000-3

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO C 682
CIDADE: APAFIRACA
UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA
TELEFONE: 0082 3521 2902

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.772.20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 406.40
SALÁRIO FAMÍLIA: 97.24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	P :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Folhas

51

no

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 FÁG : 0011/0016

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	COMP: 02/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FFAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 900028568070				
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI								INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
CLAYTON LUCAS DOS SANTOS DE ANDRADE	579,73	0,00	206.38149.73-2			15/02/2020	01			46,37	07170	0,00
JHONATHAN HENRIQUE DA SILVA	640,00	0,00	201.13116.48-3			15/02/2020	01			51,20	07243	0,00
JOSE CICERO DE ALCANTARA	1.333,33	0,00	123.74111.29-8			15/02/2020	01			106,66	07102	0,00
RODOLFO MARQUES DO NASCIMENTO	579,73	0,00	203.61050.72-5			15/02/2020	01			46,37	07170	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.132,79 0,00 0,00 250,50 250,61 0,00

Folhas
52
 120

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
 HORA: 10:23:47
 PÁG: 0012/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 853000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 LOGRADOURO: NCSSA SENHORA DO O 682
 CIDADE: ARAPIRACA

UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILIA
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: Fvh6DNL0bxi0000-2
 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900028568070

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	3.132,79	0,00	3.132,79	0,00
TOTALIS:	4	3.132,79	0,00	3.132,79	0,00

Folhas
53
 MO

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PÁG: 0013/0016

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017), TABELAS 40.0 (12/02/2020)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 CCD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO Ó 682
CIDADE: APAPIRACA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 PAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: LdeMq2DbuCe000-0
Nº ARQUIVO: Evh6DNL0bxi0000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900028568070

BAIRRO: BRASÍLIA
CEP: 57313-310 TELEFONE: 0082 3521 2902
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.126.90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 250.60
SALÁRIO FAMÍLIA: 25.93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PÁG: 0014/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

85800000C232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI N° DE CONTROLE: DSG9JRN0CY10000-3 N° ARQUIVO: Pvh6DNL0Bxi0000-2
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 EPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
TOMADOR/OPERA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREFONDERANTE: 4120400
CIDADE: APAPIRACA CEP: 57313-310 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: AL	REMUNERAÇÃO 13°	BAIRRO: BRASILIA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	30.856,13		437,17		30.856,13	437,17
TOTALS:	26	30.856,13		437,17		30.856,13	437,17

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PAG: 0015/0016

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO O 682
CIDADE: ARAPIRACA
UF: AL CEP: 57313-310 BAIRRO: BRASILLIA
CNAE: 4120400
CNAE: 4120400
N° ARQUIVO: Pvh6DNLObxi0000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
RAT: 3.0
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: 0079
N° DE CONTROLE: DsggJRN0Cy10000-3

MODALIDADE: "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
29.369,76
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
2.349,58 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 2.349,58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PÁG: 0016/0016

Nº ARQUIVO: Pvh6DNL0bx10000-2
INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DsggJRN0Cy10000-3
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
FPAS: 507
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: NOSSA SENHORA DO C 682
CIDADE: APAPIRACA
UF: AL
CEP: 57313-310
BAIRRO: BRASILLIA
TELEFONE: 0082 3521 2902
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.295.44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.503.41
SALÁRIO FAMÍLIA: 220.41 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

N° ARQUIVO: Pvh6DNL0bxi0000-2
EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° CONTROLE: DsggJRN0CY10000-3
EPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMF: 02/2020
TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° CONTROLE: Giz82khNDLz0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
NOSSA SENHORA DO O 682 BRASÍLIA ARAPIRACA 57313310 AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 17.846,34	REM SEM 13° SALÁRIO 16.359,97
REM BASE CALC 13° SAL 437,17	REM 13° SALÁRIO 0,00
	DEPÓSITO 1.308,79
	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 14	TOTAL TRABALHADORES 12

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 17.846,34	REM SEM 13° SALÁRIO 16.359,97
REM BASE CALC 13° SAL 437,17	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.462,65	DEPÓSITO 1.308,79
VAL DEVIDO PREV SOC 6.631,05	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 14	TOTAL TRABALHADORES 12

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: Pvh6DNL0bx10000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: DsggJEN0Cy10000-3
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS INSCRIÇÃO: 900005707079 N° CONTROLE: FmpBffvaJKL0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
PREFEITO MOACIR CAVALCANTE CENTRO SAO MIGUEL DOS 57240042 AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.797,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.797,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	383,77
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.797,00	REM SEM 13° SALÁRIO	4.797,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	383,76	DEPÓSITO	383,77
VAL DEVIDO PREV SOC	1.765,29	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

Folhas
59
90

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: Fvh6DNLObxi0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: Dsg9JRN0Cy10000-3
TOMADOR/OBRA : POSTO DE SAUDE INSCRIÇÃO: 900006110571 N° CONTROLE: Ma0E0Ie0TqU0000-3
LOGRADUORO BAIRRO CIDADE CEP UF
CENTENARIO CENTRO SAO MIGUEL DOS 57240018 AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES FGTS - 8%

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	5.080,00	REM SEM 13° SALÁRIO	5.080,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	406,41
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	5.080,00	REM SEM 13° SALÁRIO	5.080,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	406,40	DEPÓSITO	406,41
VAL DEVIDO PREV SOC	1.772,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495801802000 307638180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: Fvh6DNL0bxi0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: Dsg9JRN0Cy10000-3
TOMADOR/OBRA : CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 900028568070 N° CONTROLE: LdeMq2DbuCe0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PEDRO FERNANDES CENTRO SAO MIGUEL DOS 57240970 AL

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.132,79	REM SEM 13° SALÁRIO	3.132,79
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	250,61
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.132,79	REM SEM 13° SALÁRIO	3.132,79
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	250,60	DEPÓSITO	250,61
VAL DEVIDO PREV SOC	1.126,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2020
HORA: 10:23:47
PÁG: 0005/0005

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000232 495801802000 307639180810 828643800019

EMPRESA: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI INSCRIÇÃO: 18.286.438/0001-43 N° ARQUIVO: Fvh6DNL0bxi0000-2
FEAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: DsggJRN0Cy10000-3

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	30.856,13
REM BASE CALC 13° SAL	437,17
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.503,41
VAL DEVIDO PREV SOC	11.295,44
TOTAL TRABALHADORES	26

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	29.369,76
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	2.349,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	24

TOTAL A RECOLHER 2.349,58

Folhas

62
70

imprimir

Folhas

64

710



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal da Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://www.e-nfs.com.br/arapiraca , informando o código de verificação.	Código de verificação 5417.F16C.A8A6	Data/Hora da emissão 07/04/2020 - 09:49:09
	Natureza da operação Retenção do ISSQN	Número da Nota 312

Prestador de Serviços

	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	
	NOSSA SENHORA DO Ó, 682, SALA 02 E 03 BRASILIA, Telefone: .	
CEP 57313310 - ARAPIRACA - AL - BRASIL	Inscrição Municipal	143890
CPF/CNPJ 18.286.438/0001-43	Inscrição Estadual	
Email OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR		

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	
CPF/CNPJ	12.207.551/0001-00	
Endereço	PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N,	
Bairro	CENTRO, Telefone: .	
Cep	57330-000	
Cidade	LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL	Inscrição Municipal
Email	sec.transporte.canoa@gmail.com	Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 001 - TP 014/2019 PERÍODO DE EXECUÇÃO 20/03/2020 A 02/04/2020; RECURSO: UNIDADE 08.81 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; PROJETO ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; ELEMENTO DE DESPESA 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSOS: FUNDEF/PRECATÓRIOS 50% MATERIAL 50% MÃO DE OBRA DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0056 OPERAÇÃO 003 CONTA 5198-5

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
43.536,13	1,00	0,00	0,00	43.536,13	2,50	1.088,40	43.536,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.536,13

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
1.088,40	0,00	1.088,40	42.447,73

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/05/20- Retenções ISSQN (Retido): 1088,40.



Luiz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL/02118578-40

imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Secretaria Municipal da Fazenda



Folhas

62
170

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <https://www.e-nfs.com.br/arapiraca>, informando o código de verificação.

Código de verificação

5417.F16C.A8A6

Data/Hora da emissão

07/04/2020 - 09:49:09

Natureza da operação

Retenção do ISSQN

Número da Nota

312

Prestador de Serviços



CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
NOSSA SENHORA DO Ó, 682,SALA 02 E 03
BRASILIA, Telefone: .

CEP 57313310 - ARAPIRACA - AL - BRASIL

CPF/CNPJ 18.286.438/0001-43

Email OASISCONSULTORIA@HOTMAIL.COM.BR

Inscrição Municipal 143890

Inscrição Estadual

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço : PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

CPF/CNPJ 12.207.551/0001-00

Endereço PRAÇA VEREADOR BENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA, S/N,

Bairro CENTRO, Telefone: .

Cep 57330-000

Cidade LAGOA DA CANOA - AL - BRASIL

Email sec.transporte.canoa@gmail.com

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 (QUATRO) SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 001 - TP 014/2019 PERÍODO DE EXECUÇÃO 20/03/2020 A 02/04/2020; RECURSO: UNIDADE 08.81 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; PROJETO ATIVIDADE: 2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%; ELEMENTO DE DESPESA 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSOS: FUNDEF/PRECATÓRIOS 50% MATERIAL 50% MÃO DE OBRA DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA 0056 OPERAÇÃO 003 CONTA 5198-5

Serviço: 7.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO E POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

Valor do Serviço (R\$)	Qtd	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
43.536,13	1,00	0,00	0,00	43.536,13	2,50	1.088,40	43.536,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 43.536,13

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
1.088,40	0,00	1.088,40	42.447,73

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Tomador de serviço- Tomador de serviço sem cadastro no NFSE, responsável pelo recolhimento do ISSQN acesse o Portal da Fazenda para emitir a guia.- ISSQN devido pelo Tomador em LAGOA DA CANOA - AL- NFSE é emitida com respaldo da Lei Municipal nº 2.342/2013, alterada por Lei Municipal nº 2.995/2014 e Decreto Municipal 2.217/2010. - Data do vencimento do ISS desta NFSE: 05/05/20- Retenções ISSQN (Retido): 1088,40.



Lutz André Portela da S. Filho
Engenheiro Civil
CREA AL 02118578 40

**ESTADO DE ALAGOAS****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA**Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, 15 - CENTRO
Lagoa da Canoa - AL
C.N.P.J.: 12.207.551/0000-29**Nota de Empenho**
ABRIL/2020

Folhas

Nota de Empenho 0407001

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 Endereço: R NOSSA SENHORA DO O, 682
 Bairro: BRASILIA
 E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br
 PIS/PASEP:

Compl: SALA 02 E 03
 Cidade: Arapiraca
 Telefone: (82)9968-3635
 RG:

CNPJ/CPF: 18286438000143
 UF: AL

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:

Licitação: Nº 014/2019 - Tomada Preços, Art.22 Inciso II Lei 8.666/93

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Ordinário	206.408,25	43.536,13	162.872,12

HISTÓRICO

REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - Outras Despesas Gerais	UND	1,0000	43.536,1300	43.536,1300


QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

43.536,13

Data: 07/04/2020

Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio


 JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500


 PUSKIN VEIGA LAVINÁS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



Nota de Liquidação: 0407004

Fonte: 025100000 - FUNDEF/PRECATÓRIOS

FORNECEDOR

Nome: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI
 Endereço: R NOSSA SENHORA DO O
 Bairro: BRASILIA
 E-mail: oasisconsultoria@hotmail.com.br

Compl: SALA 02 E 03
 Cidade: Arapiraca
 Telefone: (82)9968-3635

CNPJ/CPF: 18286438000143
 UF: AL
 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0881 FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0002 EDUCAÇÃO IDEAL BUSCANDO DIVERSIDADE E INCLUSÃO
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
 Natureza Despesa: 449051000000 Obras e Instalações
 SubElemento: 449051910000 Obras Em Andamento
 Fonte: 025100000 FUNDEF/PRECATÓRIOS
 Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0407001	07/04/2020	43.536,13	43.536,13	0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 SALAS NO POVOADO FUNIL, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA - AL

Documento	Valor
Nota Fiscal (312 / Série: 0 / UF: AL / Emissão: 07/04/2020)	43.536,13

SUBEVENTO

15 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
12321060100000000 - Obras Em Andamento	213110100000000000 - Fornecedores Nacionais do Exercício	43.536,13

Retenção	Valor
213110900000001-ISS - EDUCAÇÃO	1.088,40

QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Total Retido:	1.088,40
Total Liquido:	42.447,73

Data: 07/04/2020

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA ROSENDO
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat.500

PUSKIN VEIGA LAVINAS CORREA DE SA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.3683



Folhas
68
[Handwritten signature]

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 / / 0056/006/00071011-8

Conta Referência: 0056/006/00071011-8
 Nome: PM DE LAGOA DA CANOA PREC FUNDEF

Período: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020 PESQUISAR
 ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		6.008,18C
01/04/2020	507188	RESGATE	800.000,00C	806.008,18C
01/04/2020	187132	DEVOL TED	159.000,00C	965.008,18C
01/04/2020	010807	ENVIO TEV	60.848,51D	904.159,67C
01/04/2020	104318	ENVIO TED	159.000,00D	745.159,67C
01/04/2020	187132	ENVIO TED	159.000,00D	586.159,67C
01/04/2020	104318	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	586.150,17C
01/04/2020	187132	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	586.140,67C
01/04/2020	990001	APL AUTOM	580.132,49D	6.008,18C
01/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
02/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
03/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
06/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
07/04/2020	142802	ENVIO TED	101.334,72D	95.326,54D
07/04/2020	142802	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	95.336,04D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	101.344,22C	6.008,18C
07/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
08/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
09/04/2020	091202	ENVIO TEV	65.534,22D	59.526,04D
09/04/2020	091210	ENVIO TEV	42.447,73D	101.973,77D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	107.981,95C	6.008,18C
09/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
13/04/2020	123079	ENVIO TED	2.111,14D	3.897,04C
13/04/2020	123079	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.887,54C
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.120,64C	6.008,18C
13/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
14/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
15/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
16/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
17/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
20/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
22/04/2020	152952	ENVIO TED	57.898,95D	51.890,77D
22/04/2020	152952	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	51.900,77D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	57.908,95C	6.008,18C
22/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
23/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
24/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
27/04/2020	270819	ENVIO TEV	44.296,44D	38.288,26D
27/04/2020	270901	ENVIO TEV	94.222,71D	132.510,97D
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	132.552,97D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	138.561,15C	6.008,18C
27/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
28/04/2020	-	SALDO DO DIA		6.008,18C
29/04/2020	108157	ENVIO TED	1.055,57D	4.952,61C