
Bancos Utilizados
SINAPI - 02/2019 - 
AL
ORSE - 01/2019 - 
SE

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

43.599,60
16,67%

7.268,05
16,67%

7.268,05
16,67%

7.268,05
16,67%

7.268,05
16,66%

7.263,69
16,66%

7.263,69
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.479,87
100,00%
4.479,87

 3 INFRAESTRUTURA 100,00%
49.347,21

75,61%
37.311,43

24,39%
12.035,78

 4 ALVENARIA 100,00%
47.447,86

70,00%
33.213,50

30,00%
14.234,36

 5 COBERTURA 100,00%
39.191,63

100,00%
39.191,63

 6 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 100,00%
270.101,42

18,92%
51.103,19

41,89%
113.145,48

39,19%
105.852,75

 7 PINTURA 100,00%
59.607,67

15,38%
9.167,66

29,81%
17.769,05

28,85%
17.196,81

25,96%
15.474,15

 8 ESQUADRIAS 100,00%
50.561,60

100,00%
50.561,60

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
51.064,06

18,92%
9.661,32

41,89%
21.390,73

39,19%
20.012,01

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%
5.879,44

100,00%
5.879,44

 11 MÁRMORES E GRANITOS 100,00%
6.235,32

87,50%
5.455,91

12,50%
779,42

 12 LOUÇAS E METAIS 100,00%
16.657,71

100,00%
16.657,71

 13 INSTALAÇOES SANITÁRIAS 100,00%
18.491,72

21,58%
3.990,51

21,58%
3.990,51

22,30%
4.123,65

22,30%
4.123,65

12,24%
2.263,39

 14 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
27.864,37

94,74%
26.398,70

5,26%
1.465,67

11,51% 8,4% 27,69% 23,71% 25,3% 3,41%
79.448,57 57.973,52 191.190,90 163.696,97 174.702,26 23.517,26

11,51% 19,9% 47,59% 71,29% 96,59% 100,0%
79.448,57 137.422,08 328.612,99 492.309,96 667.012,22 690.529,48

Descrição do Orçamento B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA 28,68% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – ALAGOAS

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, s/n – Centro – CEP 57330-000 – CNPJ 12.207.551/0001-00

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado


